

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ МО «ШЭТ»
В.Г. Захаров

«3» августа 2017 г.



ПРОЕКТ «ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ»

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Московской области
«Шатурский энергетический техникум»
(ГБПОУ МО «ШЭТ»)

<i>Наименование проекта</i>	ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
<i>Руководитель проекта</i>	Вальтер И.В. – зам. директора по УМР
<i>Цели и задачи проекта</i>	<p><u>Цель:</u> Развитие и применение электронного обучения в техникуме как инструмента обеспечения доступности образовательных ресурсов и повышения качества образовательных услуг</p> <p><u>Задачи:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечение самостоятельной работы студентов с использованием электронного обучения • развитие системы «Электронная библиотека» • создать организационно-педагогические условия для применения электронного обучения в образовательном процессе; • организовать курсы и консультации для повышения ИКТ-компетентности педагогов; • разработать электронные тестовые материалы; • организовать участие обучающихся в дистанционных Олимпиадах; • разработать электронные учебно-методические комплексы по предметам; • провести итоговый мониторинг реализации программы.
<i>Срок исполнения проекта</i>	Два учебных года: 2017-2018, 2018-2019
<i>Аннотация проекта</i>	Проект «Электронное обучение» предназначен для решения комплексного внедрения в образовательный процесс техникума технологий организации электронного обучения для студентов всех форм обучения с помощью таких платформ как Дневник СПО, Электронные библиотеки издательств «Академия», «Юрайт» и др.
<i>Участники рабочей группы</i>	Судакова Н.В. – зам. директора по УР, Евплова Л.А. – зам. директора по УПР; Крупинов В.В. – зав. теплоэнергетическим отделением; Киселева Н.Н. - зав. электроэнергетическим отделением; Деева В.В. - зав. технологическим отделением; Чухарева Т.В. – зав. транспортным отделением; Маслова Н.В. – зав. библиотекой; Бурцев А.Б. – начальник информационно-вычислительного отдела.
<i>Участники проекта</i>	- преподаватели и студенты техникума; - родители студентов.
Электронная библиотека	Маслова Нина Владимировна – заведующий библиотекой
Технические решения в проекте	Бурцев Александр Борисович - начальник информационно-вычислительного отдела.

***Ожидаемые
результаты проекта***

- 70% преподавателей активные участники, разработчики материалов, пользователи электронных ресурсов электронных библиотек;
- 90% студентов очной формы выполняют задания, отведённые для самостоятельной работы, организуют своё учебное пространство, являются пользователями электронных ресурсов библиотек;
- Обеспечена доступность образовательных ресурсов для студентов и преподавателей техникума в электронном виде;
- Повышен уровень открытости и прозрачности образовательных результатов для студентов и их родителей.

Направления работы	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>Подготовительный этап января 2017- сентябрь 2017</i>	Создание рабочей группы	январь 2017	Судакова Н.В. зам. директора по УР	Приказ о создании рабочей группы
	Составление плана мероприятий рабочей группы	февраль 2017	Вальтер И.В.	Проект «Электронное обучение»
	Разработка нормативно-методической документации	февраль – июнь 2017	Судакова Н.В., Вальтер И.В.	Положение, методические рекомендации
	Обследование образовательной организации	март – июнь 2017	Бурцев А.Б.	Выявление кабинетов, не имеющих подключения к интернету
	Изучение литературы и других источников, посвященных вопросам электронного обучения	в течение года	Участники рабочей группы	Повышение уровня компетентности в вопросах применения ЭО в образовательном процессе
	Курсы повышения ИКТ-компетентности педагогов, внедрения электронного учебно-методического комплекса и др.	<i>января - декабрь 2017</i>	Руководитель группы	Повышение ИКТ-компетентности педагогов. Повышение компетентности педагогов в вопросах применения ЭО в образовательном процессе, создание ЭУМК по предметам
	Проведение и подключение к сети интернет кабинетов для использования электронных образовательных технологий		Бурцев А.Б.	Обеспечение учебных кабинетов локальной сетью для ЭО

<i>Этап внедрение</i> <i>сентябрь 2017 – август 2019</i>	Организация и проведение Олимпиад с помощью системы дистанционного обучения	<i>сентябрь 2017 – август 2019</i>	Руководитель группы, участники рабочей группы	Повышение уровня владения ДОТ преподавателями и студентами, качества образования
	Проведение электронных уроков по приобретенным ЭУМК	<i>сентябрь 2017 – август 2019</i>	Участники рабочей группы	Повышение качества обучения, внедрение современных технологий
	Разработка электронных учебно-методических комплексов по предметам	<i>сентябрь 2017 – август 2019</i>	Руководитель группы, участники рабочей группы	Создание банка тестовых материалов и ЭУМК по предметам
	Разработка компьютерных тестовых материалов	<i>сентябрь 2017 – август 2019</i>	Руководитель группы, участники рабочей группы	
	Индивидуальные консультации с педагогами, внедряющими электронное обучение	<i>сентябрь 2017 – август 2019</i>	Руководитель группы	Повышение качества внедрения ЭОТ
<i>Мониторинг</i> <i>сентябрь 2019 – декабрь 2019</i>	Мониторинг качественной успеваемости студентов по результатам контрольного тестирования	1 раз в полугодие	Руководитель группы, участники рабочей группы	Повышение уровня качества образования. Определение эффективности использования ЭОТ
	Итоговый мониторинг эффективности работы направления	по завершению одного курса обучения	Руководитель группы, участники рабочей группы	Разработка критериев эффективности, определение эффективности внедрения ЭО и ДОТ в образовательное пространство школы-интерната